# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 36

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

### ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Modified Estimate For Providing LED Street lights/Poles/Control switches/control wires at Dark/volernabal places in Ward no 12".

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12 ರಲ್ಲಿಯ (Provision of Additional fittings Streetlights) Providing LED Street lights/Poles/Control switches/control wires at Dark/volernabal places in Ward no 12 ರ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ರೂ.239.49 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ M/s. NAGARAJU LINGAIAH (VEDHA ELECTRICALS ) ರವರು ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬಾಗಶಃ 80% ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್‌ರವರು ದಿನಾಂಕ:24.05.2022 ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಅದರಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದ ಟ್ಯುಬುಲರ್ ಪೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪಾರ್ಕನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯುಬುಲರ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಬಿಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಐಟಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಉಳಿಕೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಐಟಂಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 37

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

1. LED Post Top Lantern with 35 watts
2. LED Floodlight 120W
3. Galvanized Octagonal 3Mtr pole
4. Other Connected Accessories.

110 ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (Comparative Statement) ನಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು Modified Estimate ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

111 ಹಾಲಿ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಐಟಂಗಳನ್ನು Comparative Statement ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

112 ಸದರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಂಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ Modified Comparative statement ಮಾಡಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s. NAGARAJU LINGAIAH (VEDHA ELECTRICALS) ರವರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಂಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೆಲಸದ ತುರ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲಸವನ್ನು M/s. NAGARAJU LINGAIAH (VEDHA ELECTRICALS) ರವರಿಂದಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಕೆಲಸವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

| | |
|---|---|
| Cost of The Original Estimate | : 2,39,49,000.00 |
| Tender Approved Amount | : 24151398.65 |
| Cost of the Modified Schedule B | : 24145254.24 |
| Works slip Amount | : 1110003.38 |
| EIRL Amount | : 241888.86 |
| Savings to the Tender Approved Amount | : 6144.41 |
| Overall Savings to the Twender Amount | : 0.025% |

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 38

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

## ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದೇ(Without Financial implication) ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೊದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಸದರಿ Modified Estimateನ ಮೊತ್ತವು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು Modified Estimateನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ Excess/Savings ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ Comparative Statement ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

1. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ "Providing LED Street lights/Poles/Control switches/control wires at Dark/volernabal places in Ward no 12". ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. ~~24151398.65~~ 85-24,14,52,24.24 ಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
2. ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಂನ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು M/s. NAGARAJU LINGAIAH (VEDIIA ELECTRICALS)ರವರಿಂದ ತೆಗದುಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.
3. ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮರುತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

Executive Engineer (Ele)
Bruhath Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Zone

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 29 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

## ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿಷಯವು ರೂ. 239.49 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ **Providing LED Street lights/Poles/Control switches/control wires at Dark/vulnernable places in Ward No. 12** ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಒಳಗೊಂಡ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri Nagaraju Lingaiah M/s Vedha Electricals ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (116)

ಕಂಡಿಕೆ (108) ರಿಂದ (114) ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್–ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು, ಕನಿಷ್ಠ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದ Sri Nagaraju Lingaiah M/s Vedha Electricals ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಭಾಗಶಃ 80% ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. (117)

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 24/5/2022 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾಗುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್–ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಒಳಗೊಂಡ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (118)

ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್. ಆಗಿದ್ದು, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್. ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಐಟಂಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್. ಮೊತ್ತ ರೂ. 24,18,880.86 (21,59,715.05+12% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರೂ. 2,59,165.81)ಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.11,10,003.38 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 2,41,45,254.24 (2,15,58,262.72+12% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರೂ. 25,86,991.53)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,41,51,398.65 ಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್. ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (119)

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಒಳಗೊಂಡ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. (120)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Est Amount (lakhs) | : Rs. 2,39,49,000.00 |
| 2. | Amount put to tender | : Rs.2,02,47,651.45 |
| 3. | Approved Tender Amount | : Rs. 2,41,51,398.65 (Including 12% GST) |
| 4. | Approved tender Premium | : 6.5% Above |
| 5. | Work slip amount | : Rs. 11,10,003.38 |
| 6. | EIRL Amount | : Rs. 24,18,880.86 (Including 12% GST) |
| 7. | Total Savings Amount | : Rs. 6144.41 |
| 8. | Modified Estimate Amount | : Rs. 2,41,45,254.24 (Including 12% GST) |

Scanned by CamScanner

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... (40)

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

## ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮೇಲಿನಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 2,41,45,254.24 (Including 12% GST) ಗಳಾಗಿದ್ದು, Sri Nagaraju Lingaiah M/s Vedha Electricals ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. **2,41,51,398.65** (Including 12% GST) ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ರೂ. **6144.41** ಉಳಿತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತವು ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿ.ಆರ್/394/2021–22 ದಿ:27/7/2021 ರಂತೆ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಒಳಗೊಂಡ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(122)

ತಾಂ.ಸ
18/6/22.

(123) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)

I/c
Superintending Engineer (Electrical)
Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike

(124) ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು

ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

(ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೆ.ಸಿ)
ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಿನಾಂಕ: 20/06/2022

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ಮಂಡಿಸಿದೆ:-

125) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ... ಕಂಡಿಕೆ 108 ರಿಂದ 114) ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ... ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ Providing LED Street lights / Poles / Control switch... control wires at Dark / vulnernable places in Ward No. 12 ರ ಅಂದಾ... ಮೊತ್ತ ರೂ.239.49 ಲಕ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕ... ಕನಿಷ್ಠ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದ Sri.Nagaraju Lingaiah (M/s.Vedha ...ctricals) ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯ... ಭಾಗ 80% ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

126) ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ... ಮಂಜುನಾಥ ರವರು ದಿನಾಂಕ:24/5/2022 ರಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)... ಗೆ ಪತ್ರ ಮುಖೇನಾ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾಗುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃ... ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ... ಸಂತರರವರು (ವಿದ್ಯುತ್-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ... ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲ ...ಜುನಾಥ್‌ರವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ... ಕೊಂಡ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

127) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎ... ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಐಟಂಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ... ...ಆರ್.ಎಲ್. ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.24,18,880.86 (21,59,715.0... ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 2,59,165.81)ಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.11,10,00... ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರೂ. ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತವು ರೂ.2,41,45,254.24 (2,1... ಗಳಾದ... ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.25,86,991.53)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮೊ... 2.72+12% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊ... ೨,2,41,5 398.65ಗಳ ಮಾಡಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ... ವರದಿ... ದು ವರದಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. ಅನುಮತಿ... ನೆ ಕೋರಿ

128)

1. Est Amount : Rs.2,39,49,000.00
2. Amount put to tender : Rs.2,02,47,651.45
3. Approved Tender Amount : Rs. 2,41,51,398.65 (...ding 12% GST)
4. Approved tender Premium : 6.5% Above
5. Work slip amount : Rs. 11,10,003.38
6. EIRL Amount : Rs. 24,18,880.86 (...ding 12% GST)
7. Total Savings Amount : Rs. 6144.41
8. Modified Estimate Amount: **Rs.2,41,45,254.24** (...uding 12% GST)

Scanned by CamScanner

## ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (121) ರಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತವು ರೂ.2,41,45,254.24 (Including 12% GST) ಗಳಾಗಿದ್ದು, Sri.Nagaraju Lingaiah (M/s.Vedha Electricals) ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,41,51,398.65 (Including 12% GST) ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ರೂ.6144.41 ಲಘಷ್ಟಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತವು ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿ.ಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ:27/07/2021 ರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ವಿಷಯವು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,41,51,398.65 (Including 12% GST)ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ, ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

130) 31/07/2022
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು),

131) ದಿನಾಂಕ:01/08/2022



Scanned by CamScanner